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Subject: FW: De Drommedaris (PR2011008)

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "Horn S.A. (Sander)" <8, A HornwHillen-Roosen. nl>

Datum: 25 november 2014 16:59:19 CET

Aan: "p.conijn@proout.nl” <p coniiniproout ni>, "Hans Kuiper {Hans. Kuiper/aplanet nl)"
<Hans Kuiperplanet.nl>

Kopie: "Ben Ruiter (Gem. Enkhuizen)" <b ruiteri@enkhuizen.nl>, "Schuijt, Jan"

<i schuijtshillen-roosen.nl>, "Commandeur, P.C. Pieter" <P.C.CommandeureoHillen-
Roosen.nl>

Onderwerp: De Drommedaris (PR2011008)

Beste Piet en Hans,

Liander heeft ons vandaag hun kostenopgave toegezonden voor het verzwaren van de aansluiting.
De huidige kabel was door Liander als voorinvestering al uitgevoerd voor een 250Amp aansluiting.
De er hoeft geen kabel bij. De voorinvestering word nu wel in rekening gebracht en de kosten voor
het vervangen van de meter.

Zie onderstaande opgave:

Tarief pist ~ Totaal

580

Het verzwaren van de aansluiting van 160Amp naar 250Amp komt uit op € 11.280,- incl. opslagen,
excl. btw,

planningsconsequenties:

Onze inschatting op dit moment is dat het verzwaren van de aansluiting (incl. de installatie achter de
HKL) een planningsconsequentie zal geven van 2 werkweken.

Uitgaande dat een eventuele opdracht hiervoor deze week verstrekt zal worden,

Dit kunnen wij echter pas definitief vast stellen als wij ook de offerte voor het aanpassen van de
installatie achter de HKi is afgerond.

Hiervoor ontvangen wij graag nog de opgave welk type aansluitingen (en positie} wij moeten
realiseren voor de theater verlichting.



{Middels Ce-form in de leidingschachten of op het balkon?}

Vertrouwende u hiermee voldoende en correct te hebben geinformeerd verblijven wij,
Met vriendelijke groet,

Hillen & Roosen
Onderhoud & Restauratie

Horn 5. {Sander)
Organisatie deskundige

mLLEN@RGQSEN

T020-54 19541
FO20~5419542
S AHorm@Hillen-Roosen.nl

Mensinge 78
1083 HG AMSTERDAM

Posthus 75950
1070 AZ Amsterdam
hitp://wyew. hillen-roosen.nl
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